



PREZYDENT MIASTA KRAKÓWA

Kraków, 30 LIS. 2017

OR-03.0003.3241.2017

**Pan**  
**Aleksander Miszalski**  
**Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie prac remontowych sieci ciepłowniczej na ulicy Brackiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 22 listopada 2017 r., uprzejmie informuję.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA zmuszone było przesunąć, na pierwszą dekadę grudnia, pierwotny termin zakończenia prac ustalony na 30 października br., z uwagi na odkrycie w wykopach niezidentyfikowanych (według posiadanej dokumentacji) kabli energetycznych oraz inne, niż w dokumentacji ułożenie gazociągu. Spowodowało to konieczność przeprowadzenia uzgodnień z dysponentami tej infrastruktury, warunków jej przełożenia oraz wykonania niezbędnych prac projektowych. Spółka prowadząc prace na terenie zabytkowego centrum Krakowa napotyka w wielu przypadkach m.in. na instalacje, które nie są zinwentaryzowane na tzw. mapach podkładowych, a więc takie, o istnieniu których można się przekonać dopiero wtedy, kiedy prowadzone są wykopy. Tak było również w przypadku prac prowadzonych przy ulicy Brackiej.

Mając świadomość prowadzenia inwestycji w sąsiedztwie Rynku Głównego, a więc miejscu dużego ruchu turystycznego, prace zostały zorganizowane w taki sposób, aby zajęcie dotyczyło tylko części jezdni i zachowana została dostępność dla ruchu pieszego chodników po obu stronach ww. ulicy.

Jednocześnie informuję, że MPEC SA posiada dokumentację korespondencji mailowej do podmiotów mających siedzibę przy ulicy Brackiej, w której wyjaśnia przyczyny przesunięcia terminu zakończenia prac. Prace wykonywane są prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymogów, a przesunięcie terminu ich zakończenia jest wynikiem okoliczności, które nie były znane przed ich rozpoczęciem.

Należy jednocześnie podkreślić, że głównym celem inwestycji jest doprowadzenie miejskiej sieci ciepłowniczej do centrum Miasta, co umożliwi likwidację źródeł niskiej emisji, a więc ochronę krakowskiego powietrza.

PREZYDENT MIASTA KRAKÓWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Wydział Rozwoju Miasta
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa