



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3770.2018

Kraków, 29 MAJ. 2018

Pan  
Aleksander Miszalski  
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie rozwoju sieci dróg dla rowerów, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 maja 2018 r., uprzejmie informuję.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie realizuje zadania budowy całych tras wskazanych w ramach programu VeloMałopolska, tj. Zintegrowanej Sieć Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim. Natomiast w ramach zadań realizowanych przez ZIKiT oraz Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie znajdują się zadania, których zakres terytorialny w części pokrywa się z zakresem tras:

- Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR),
- VeloRudawa,
- EuroVelo11.

W poniższej tabeli przedstawiam inwestycje rowerowe, które prowadzone są przez ZIKiT wraz z ich planowanym kosztem oraz etapem na jakim aktualnie jest ich realizacja.

**Zadania dwuletnie 2017- 2018**

| Lp. | Nazwa zadania   | Budżet na 2017/<br>środki na<br>zadaniu po<br>wydatkowaniu        | Zaawansowanie zadań  |
|-----|---|---|--|
| 1   | <b>ZIKIT/T1.99/17</b> Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie - 1340 m.               | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane; finansowanie: 2 337 000 zł. | W toku prace projektowe - opracowanie dokumentacji; wykonanie robót budowlanych do 30 września 2018 r. |
| 2   | <b>ZIKIT/T1.93/17</b> Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa - 4000 m. | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane; finansowanie: 9 256 970 zł. | W toku prace projektowe - opracowanie dokumentacji; wykonanie robót budowlanych do 30 września 2018 r. |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 3 | <b>ZIKIT/T1.100/17</b> Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawitej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie - 1900 m.   | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane.                                     | Zadanie wycofane z budżetu Miasta Krakowa w związku z brakiem możliwości realizacji w roku bieżącym.   |
| 4 | <b>ZIKIT/T1.97/16</b> Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.                                   | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane; finansowanie: 6 113 100 zł.         | W toku prace projektowe - opracowanie dokumentacji; wykonanie robót budowlanych do 30 września 2018 r.   |
| 5 | <b>ZIKIT/T1.90/16</b> Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie - 4700 m.      | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane; finansowanie: 20 830 732 zł.        | W toku prace projektowe - opracowanie dokumentacji; wykonanie robót budowlanych 15 października 2018 r.  |
| 6 | <b>ZIKIT/T1.92/17</b> Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie - 2200 m.  | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane; finansowanie: 6 531 448 zł.         | W toku prace projektowe - opracowanie dokumentacji; wykonanie robót budowlanych do 30 września 2018 r.   |
| 7 | <b>ZIKIT/T1.96/15</b> Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa. | Rok 2018 - projekt, roboty budowlane; finansowanie 2018 r.: 5 313 072 zł. | Ogłoszono I przetarg w formule „Projektuj i Buduj” - brak ofert; planowane ponowne ogłoszenie przetargu.   |
| 8 | <b>ZIKIT/T1.145/16</b> Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej - ul. Tynieckiej 400 m  | Rok 2018 - wykup działek; limit: 688 000 zł.                              | Ogłoszono I przetarg w formule „Projektuj i Buduj” - brak ofert; II przetarg - otwarcie ofert: 6 czerwca 2018 r.   |
| 9 | <b>ZIKIT/T1.205/17</b> Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej - 1280 m.  | Rok 2018- koncepcja, P+B; finansowanie 2018 r.: 3 043 176 zł.             | Koncepcja odebrana 30 marca 2018 r.; oczekiwanie na decyzje w sprawie kolejnych kroków co do realizacji zadania; brak finansowania w pełnej kwocie:<br>- środki w budżecie Miasta Krakowa 3 043 176 zł,<br>- kwota zadania wg kosztorysu: 11 828 455 zł netto. |

|    |  |                                |   |
|----|--|--------------------------------|---|
| 10 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. | finansowanie:<br>6 102 093 zł. | Trwają prace na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do wjazdu do Selgrosa/ Ciepłownicza - oraz na odcinku od ul. Koszykarskiej do ul. Stoczniowców; zakończenie ww. robót planowane jest na 28 czerwca 2018 r. |
|----|--|--------------------------------|---|

#### Zadanie z wpisem do WPF na lata realizacji 2018- 2020

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 11 | ZIKIT/T1.232/18 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły waz z obiektem mostowym nad rzeka Białuchą w Krakowie (ZIT). | Rok 2018 - koncepcja; finansowanie 2018 r.: 170 000 zł; lata realizacji: 2018-2020. | Ogłoszono przetarg na koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy; otwarcie ofert 6 czerwca 2018 r. |
|----|---|---|---|

#### Zadania z Budżetu Obywatelskiego - edycja III

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 12 | ZIKIT/T1.230/18 Łączymy parki Krakowa- z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa - Edycja III. | Rok 2018 - koncepcja, projekt, roboty budowlane; finansowanie 2018 r.: 1 470 000 zł.  | Ogłoszono I przetarg - brak ofert; II przetarg - otwarcie ofert 7 czerwca 2018 r. |
| 13 | ZIKIT/T1.2/17 Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności 150 m.               | Rok 2017 r. koncepcja, Rok 2018 r. projekt, budowa; finansowanie 2018 r.: 438 000 zł. | Ogłoszono I przetarg - brak ofert; II przetarg otwarcie ofert 4 czerwca 2018 r.   |

#### Zadanie z Budżetu Obywatelskiego - edycja IV

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 14 | ZIKIT/T1.1/17 Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa - Edycja IV. | Rok 2017 - koncepcja, Rok 2018 - projekt, budowa; finansowanie 2018 r.: 899 260 zł. | Na ukończeniu koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy; procedowanie dokumentów do umowy z wykonawcą. |
|----|---|---|--|

Natomiast, w latach 2015-2017 wykonano ścieżki rowerowe na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach następujących zadań:

| <b>Informacja o ścieżkach rowerowych zakończonych</b>  |                       |                                  |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Koszt zadania</b>  | <b>Długość ścieżki rowerowej</b> |
| <b>ROK 2015</b>  |                       |                                  |
| Linia tramwajowa IIB Lipska-Wielicka (ścieżki budowane w ramach zadania inwestycyjnego)  | brak kwot częściowych | 379 m                            |
| Zadanie 2 Lema: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera (ścieżki budowane w ramach zadania inwestycyjnego) | brak kwot częściowych | 3 142,67 m                       |
| Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wadowicka między rondem Matecznego a ul. Brożka. ciąg pieszo-rowerowy   | 2 075 010 zł          | 795 m                            |
| Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich ciąg pieszo-rowerowy   | 975 824 zł            | 435 m                            |
| Przebudowany chodnik w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu ulic Ptaszyckiego i Klasztornej  | 147 600 zł            | 95 m                             |
| Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. gen. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II   | 395 000 zł            | 472 m                            |
| <b>ROK 2016</b>  |                       |                                  |
| Budowa ścieżki rowerowej na koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy  | 749 088 zł            | 5 500 m                          |
| Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej  | 957 737,88 zł         | 440 m                            |

| ROK 2017  |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| Przy modernizacji torowisk ul. Basztowa (ścieżki budowane w ramach zadania inwestycyjnego)  | brak kwot cząstkowych | 350 m      |
| Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie   | 1 263 443 zł          | 1 650 m    |
| Ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej  | 1 183 259 zł          | 1 636 m    |
| Budowa połączenia drogowego ul. Reduta w Krakowie od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców (ścieżki budowane w ramach zadania inwestycyjnego)  | brak kwot cząstkowych | 1 590,16 m |
| Wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Conrada i Opolskiej wraz z chodnikiem o dł. 2 050 m, o zmiennej szerokości od 2 m. do 4,5 m, etap I - odcinek od kładki do ul. Weissa - 1280 m, etap II - odcinek od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej | 2 017 605 zł          | 770 m      |

Jednocześnie informuję, iż w opinii Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie ma możliwości zwiększenia finansowania systemu w zamian za obniżenie cen jednostkowych przejazdów. Ponadto, w ostatnim czasie koncesjonariusz obniżył cenę za minutę korzystania z roweru w taryfie "Pay as You go" (płać za minuty) z 19 do 16 gr. W taryfach abonamentowych najdroższa godzina jazdy dziennie kosztuje tylko 63 gr. Statystyki pokazują, że popularność i użytkowania rowerów Wavelo rośnie, co można jednoznacznie interpretować, że cennik jest przystępny.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa